

## **ERRATA**

Informamos a substituição dos documentos “LPI\_ANEXO 1 - Cronograma Físico - R01” e “LPI\_ANEXO 2 - Cronograma Físico Financeiro -R01”.

Dessa forma, esclarecemos que os mesmos já estão acessíveis para consulta.

Por fim, com o intuito de evitar eventuais dúvidas que porventura possam ainda permanecer com relação à citada substituição, disponibilizamos, em anexo, os citados documentos.

LPI\_ANEXO 1 - Cronograma Fisico - R01

SEINFRA		PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DA BACIA DO RIO MANÉ DENDÊ																																										DATA					
		CRONOGRAMA DE OBRAS																																										Maio/2019					
ITEM	OBRAS	MÊS																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
1	<b>TRAMO 1</b>																																																
1.1	Serviços Iniciais																																																
1.2	Drenagens																																																
1.3	Contenções e Proteções de Encostas																																																
1.4	Redes de Água e de Esgoto																																																
1.5	Sistema Viário e Pavimentação																																																
1.6	Urbanização																																																
1.7	Iluminação Pública																																																
1.8	Edificações e Equipamentos																																																
2	<b>TRAMO 2</b>																																																
2.1	Serviços Iniciais																																																
2.2	Drenagens																																																
2.3	Contenções e Proteções de Encostas																																																
2.4	Redes de Água e de Esgoto																																																
2.5	Sistema Viário e Pavimentação																																																
2.6	Urbanização																																																
2.7	Iluminação Pública																																																
2.8	Edificações e Equipamentos																																																
3	<b>TRAMO 3</b>																																																
3.1	Serviços Iniciais																																																
3.2	Drenagens																																																
3.3	Contenções e Proteções de Encostas																																																
3.4	Redes de Água e de Esgoto																																																
3.5	Sistema Viário e Pavimentação																																																
3.6	Urbanização																																																
3.7	Iluminação Pública																																																
3.8	Edificações e Equipamentos																																																
4	<b>TRAMO 4</b>																																																
4.1	Serviços Iniciais																																																
4.2	Redes de Água e de Esgoto																																																
4.3	Sistema Viário e Pavimentação																																																
4.4	Urbanização																																																
4.5	Iluminação Pública																																																
4.6	Edificações e Equipamentos																																																

